Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	6 g
Rimozione impianto di gestione esistente	6 g
Rimozione barriere esistenti (n. 7 PT e n. 7 S1)	2 g
Rimozione n. 2 guardiole esistenti (S1)	3 g
OPERE CIVILI - PIANO TERRA	5 g
Segnaletica orizzontale	2 g
Nuova barriera di uscita	1 g
Installazione n. 2 casse automatiche	1 g
Posa di porta scorrevole	1 g
OPERE IMPIANTISTICHE - PIANO TERRA	9 g
Collegamento impianto elettrico nuova barriera di uscita	3 g
Collegamento impianto elettrico n. 2 casse	3 g
Posa in opera Gruppo Elettrogeno 33KVA	3 g
OPERE CIVILI - PIANO INTERRATO	15 g
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a.	5 g
Installazione spartitraffico	2 g
Nuove barriere di uscita ed entrata (n. 4)	3 g
Realizzazione di muratura interna per nuova guardiola	2 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Installazione sistema "conta-autoveicoli"	3 g
Rinterro di scavo	1 g
OPERE IMPIANTISTICHE - PIANO INTERRATO	23 g
Posa della macchina di condizionamento - nuovo locale Guarc	1 g
Collegamento impianto elettrico nuove barriere	4 g
Realizzazione di distribuzione cavi elettrici	15 g
Posa di nuovi QE (QE Gruppo elettrogeno, QE Generale, QE	5 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA